



**УКРАЇНА**  
**БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
**РІШЕННЯ**  
**№113**

**20.11.2017 року**

**м.Бібрка**

**Про затвердження дефектного акта  
на додаткові роботи**

Заслухавши інформацію Бібрського міського голови Р.Я.Гринуса про необхідність затвердження дефектного акта на додаткові роботи за проектом «Реконструкція архітектурно-будівельної частини існуючих очисних споруд побутових стоків продуктивністю 700 м<sup>3</sup> /добу у м.Бібрка Львівської області», керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:**

1. Затвердити дефектний акт на додаткові роботи за проектом «Реконструкція архітектурно-будівельної частини існуючих очисних споруд побутових стоків продуктивністю 700 м<sup>3</sup> /добу у м.Бібрка Львівської області».
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Бібрської міської ради С.З.Охримович.

**Бібрський міський голова**

**Р.Я.Гринус**